

**План мероприятий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
1	Размещение информации о начале реализации проекта по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр) на официальном сайте образовательной организации, средствах массовой информации, социальных сетях	Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области доводится до всех участников образовательного процесса	Март-апрель	Директор
2	Презентация проекта и концепции Центра	Информация для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители, заинтересованные группы населения) доводится через социальные сети, официальный сайт школы	Апрель-май	Директор
3	Внесение изменений в Устав образовательной организации	Создание структурного подразделения Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Май	Директор
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогических работников Центра	Свидетельство о повышении квалификации педагогических работников и сотрудников Центра	Март-июнь	Директор, педагогические работники, сотрудники Центра
5	Подбор кадрового состава Центра	Утверждение штатного расписания Центра	Май - Август	Директор
6	Проведение косметического ремонта помещений Центра, закупка мебели, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Готовность Центра к техническому оснащению	Июнь - Август	Директор
7	Оснащение материально-технической базы Центра оборудованием для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Готовность Центра к работе с обучающимися	Август-сентябрь	Директор
5	Комплектование групп детей для обучения в Центре по дополнительным общеобразовательным программам	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь	Директор, педагогические работники, сотрудники Центра
6	Торжественное открытие Центра	Начало работы Центра	Сентябрь	Директор

9	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Освещение в СМИ информации о создании Центра и его работе	Апрель - декабрь	Директор, педагогические работники, сотрудники Центра
---	--	---	------------------	---