
АКТ
Контроля за исполнением обязательств по Концессионному Соглашению в 

отношении объекта коммунального хозяйства, предназначенного для размещения
твёрдых бытовых отходов

№3 17.12.2014 г.

____________ Ивановская обл., Южский муниципальный район, г. Южа____________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

комиссия, назначенная: Распоряжением администрации Южского муниципального 
района № 204-р от 30.04.2014 г. «О возложении контроля за исполнением 

концессионного соглашения в отношении объекта коммунального хозяйства, 
предназначенного для размещения твердых бытовых отходов от 22.04.2014 года» в 

______________________________ части строительства______________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя: Сысуевой Валентины Алексеевны — первого заместителя 

_____________ главы администрации Южского муниципального района_____________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии:
Озерова Александра Геннадьевича - заместителя начальника отдела развития 

инфраструктуры и капитального строительства администрации Южского 
муниципального района, Шкрябина Романа Юрьевича - ведущего специалиста 
отдела развития инфраструктуры и капитального строительства администрации 
Южского муниципального района_______________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование
и составила настоящий акт обследования полигона твёрдых бытовых отходов для 
г.Южи Ивановской области (1 очередь):

В ходе осмотра полигона твёрдых бытовых отходов для г. Южи Ивановской 
области (1 очередь) было установлено, что работы в котловане по выбору грунта не 
завершены в полном объёме и не ведутся. Котлован покрыт снеговым покровом. 
Привезена ёмкость металлическая очевидно под жижесборник, завезены ж/б плиты для 
строительства подъездной дороги к объекту. Ведутся работы по возведению крыши 
здания для размещения рабочего персонала. Рабочая техника (экскаватор, грузовые 
автомобили) стоит занесённая снегом.

Для завершения строительства данного объекта необходимо сделать:
- подъездную дорогу;
- съезд в котлован;
- сеть режимно-наблюдательных скважин;
- закрытый дренаж;
- жижесборник;
- доделать котлован (готовность 95%);
- ограждение полигона;
- навес для машин и механизмов;
- хозяйственную площадку.



Председатель комиссии:

_________________ ,< 0  Сысуева В.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

Озеров А.Г. 
(Ф.И.О.)

Шкрябин Р.Ю. 
(Ф.И.О.)


